

## CRONOGRAMA PROPOSTO\*

\* Este cronograma poderá sofrer alterações. Todas as atualizações serão divulgadas em: <https://progep.ufes.br/pdp-2024>.

Atualizado em 11/07/2023.

ETAPA	QUEM	QUANDO
ETAPA 0 - PLANEJAMENTO		
Planejamento	DDP/Progep	Até 23/06/23
Apresentação da proposta a Adufes, Sintufes, CIS e CPPD via e-mail	DDP/Progep	Até 07/07/23
Sensibilização	DDP/ Progep	19/06 a 07/07/23
Escolha do representante da unidade estratégica	Gestor estratégico	28/06 a 07/07/23
ETAPA 1 - IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES <sup>1</sup>		
Divulgação e orientação	DDP/ Progep	A partir de 07/07/23
Reunião entre as equipes para identificação das necessidades de desenvolvimento	Gestores com as equipes	<b>12 a 28/07/23</b>
Enquete para levantamento das necessidades de desenvolvimento do PDP 2024 (uma para cada unidade; a unidade é a responsável por comunicar os servidores)	Todos os servidores docentes e técnicos	<b>12 a 28/07/23</b>
Registro das necessidades no Portal Sipec	Representante de cada unidade estratégica	31/07 a 18/08/23
ETAPA 2 - VALIDAÇÃO DE NECESSIDADES <sup>1</sup>		
Envio das orientações sobre a validação aos gestores estratégicos	DDP/Progep	21/08/23
Validação das necessidades no Portal Sipec pelos gestores estratégicos	Gestor	21/08 a 06/09/23
ETAPAS 3 e 4 - ANÁLISE DE NECESSIDADES E DETALHAMENTO DE SOLUÇÕES		
Consolidação de necessidades e detalhamento de soluções	DDP/Progep	11 a 22/09/23

Consulta pública	Público interno e externo	26 a 27/09/23
<b>ETAPA 5 - APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP</b>		
Envio do PDP Ufes 2024 para aprovação pelo reitor	DDP/Progep	Até 28/09/23
Aprovação pelo reitor e envio do PDP aprovado ao órgão central do Sipec (via Portal Sipec)	Reitor	Até 29/09/23
<b>ETAPA 6 - PROGRAMAÇÃO DE AFASTAMENTOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS</b>		
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de afastamentos da unidade	DDP/Progep	Até 29/09/23
Preenchimento das listas de afastamentos pelos gestores estratégicos no Google Drive	Gestor estratégico	Até 27/10/23
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	DDP/Progep	Até 31/10/23
Preenchimento da lista de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	Gestor estratégico	Até 30/11/23
<b>ETAPA 7 - DEVOLUÇÃO DO PDP PELO ÓRGÃO CENTRAL</b>		
Devolução do PDP pelo órgão central do Sipec aos órgãos	Órgão central do Sipec	30/11/23

<sup>1</sup> As unidades estratégicas podem fazer cronogramas internos dentro desse período. Verifique os prazos de sua unidade com o [representante](#).