



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

**Cronograma PDP Ufes 2025**

ETAPA	QUEM	QUANDO
ETAPA 0 - PLANEJAMENTO		
Planejamento	DDP/Progep	Até 08/07/24
Envio da proposta à Adufes, Sintufes, CIS e CPPD	DDP/Progep	Até 08/07/24
Sensibilização e divulgação	DDP/ Progep	08 a 12/07/24
Escolha do representante da unidade estratégica	Gestor estratégico	04 a 12/07/24
ETAPA 1 - IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES		
Divulgação e orientação	DDP/ Progep	A partir de 12/07/24
Reunião entre as equipes para identificação das necessidades de desenvolvimento	Chefias com equipes	15 a 26/07/24
Enquete para levantamento das ações e necessidades do PDP 2024	Equipes de trabalho das unidades de exercício	15 a 26/07/24
Análise das necessidades e registro no Portal Sipec	Representantes das unidades estratégicas	29/07 a 23/08/24
Plantão tira-dúvidas presencial e on-line para os representantes das unidades estratégicas	DDP/Progep	18/07/24 24/07/24
ETAPA 2 - VALIDAÇÃO DE NECESSIDADES		
Envio das orientações sobre a validação aos gestores estratégicos	DDP/Progep e gestores estratégicos	26/08/24
Validação das necessidades no sistema Sipec pelos gestores estratégicos	Gestor estratégico	26/08 a 06/09/24
Plantão tira-dúvidas presencial e on-line para os gestores das unidades estratégicas	DDP/Progep	03/09/24
ETAPAS 3 e 4 - ANÁLISE DE NECESSIDADES E DETALHAMENTO DE SOLUÇÕES		
Consolidação de necessidades e detalhamento de soluções	DDP/Progep	09 a 23/09/24
Consulta pública	Público interno e	24 e 25/09/24

Atualizado em 12/07/2024



	externo	
<b>ETAPA 5 - APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP</b>		
Envio do PDP para aprovação pelo reitor	DDP/Progep	Até 26/09/24
Aprovação do PDP pelo reitor e envio do PDP aprovado ao Órgão Central do Sipec	Reitor	Até 30/09/24
<b>ETAPA 6 - PROGRAMAÇÃO DE AFASTAMENTOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS</b>		
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de afastamentos da unidade	DDP/Progep	Até 03/10/24
Preenchimento das listas de afastamentos pelos gestores estratégicos no Google Drive	Gestor estratégico	Até 24/10/24
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	DDP/Progep	Até 31/10/24
Preenchimento da lista de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	Gestor estratégico	Até 29/11/24
<b>ETAPA 7 - DEVOLUÇÃO DO PDP PELO ÓRGÃO CENTRAL</b>		
Devolução do PDP pelo órgão central do Sipec aos órgãos	Órgão central do Sipec	30/11/24
<b>ETAPA 8 - EXECUÇÃO DO PDP 2025</b>		
Elaboração do Plano Anual de Execução - PAE 2025	DDP/Progep	Até 28/10/2024
Submissão ao Conselho Universitário da utilização do orçamento destinado à capacitação	DDP/Progep	Até 28/10/2024
Conferência das necessidade de desenvolvimento dos cursos autoinstrucionais	DDP/Progep	30/11/2024
Divulgação dos cursos da ENAP com inscrições abertas (relacionados com o PDP Ufes)	DDP/Progep	15/12/2024
Edital de seleção de facilitadores de aprendizagem das ações de desenvolvimento prioritárias	DDP/Progep	15/03/2025
Orientações sobre contratação de ações de desenvolvimento	DDP/Progep	15/01/2025
<b>ETAPA 9 - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO - RAE 2025</b>		
Envio do Relatório Anual de Execução - RAE 2025 pelo Portal Sipec	DDP/Progep	Até 31/01/2026