



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

Cronograma PDP Ufes 2026

ETAPA	QUEM	QUANDO
ETAPA 0 - PLANEJAMENTO		
Planejamento	DDP/Progep	Até 30/06/25
Envio da proposta à Adufes, Sintufes, CIS e CPPD	DDP/Progep	Até 30/06/25
Sensibilização e divulgação	DDP/ Progep	01 a 04/07/25
Escolha do representante da unidade estratégica	Gestor estratégico	26/06 a 04/07/25
ETAPA 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO		
Divulgação e orientação	DDP/ Progep	A partir de 07/07/25
Reunião entre as equipes para identificação das necessidades de desenvolvimento	Chefias com equipes	07 a 25/07/25
Enquete para levantamento das ações e necessidades do PDP 2026	Equipes de trabalho das unidades de exercício	07 a 25/07/25
Análise das necessidades e registro no Portal Sipec	Representantes das unidades estratégicas	28/07 a 22/08/25
ETAPA 2 - VALIDAÇÃO DAS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO		
Envio das orientações sobre a validação aos gestores estratégicos	DDP/Progep e gestores estratégicos	25/08/25
Validação das necessidades no Portal Sipec	Gestor estratégico	25/08 a 09/09/25
ETAPAS 3 e 4 - ANÁLISE DE NECESSIDADES E DETALHAMENTO DE SOLUÇÕES		
Consolidação de necessidades e detalhamento de soluções	DDP/Progep	10 a 23/09/25
Consulta pública	Público interno e externo	24 e 25/09/25
ETAPA 5 - APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP		
Envio do PDP para aprovação pelo reitor	DDP/Progep	Até 26/09/25



Aprovação do PDP pelo reitor e envio do PDP aprovado ao Órgão Central do Sipec	Reitor	Até 30/09/25 ¹
ETAPA 6 - PROGRAMAÇÃO DE AFASTAMENTOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS		
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de afastamentos da unidade	DDP/Progep	Até 01/10/25
Preenchimento das listas de afastamentos pelos gestores estratégicos no Google Drive	Gestor estratégico	Até 24/10/25
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	DDP/Progep	Até 31/10/25
Preenchimento da lista de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	Gestor estratégico	Até 28/11/25
ETAPA 7 - DEVOLUÇÃO DO PDP PELO ÓRGÃO CENTRAL		
Devolução do PDP pelo órgão central do Sipec aos órgãos	Órgão central do Sipec	30/11/25
ETAPA 8 - EXECUÇÃO DO PDP 2026		
Elaboração do Plano Anual de Execução - PAE 2026 e Relatório Parcial do PAE 2025	DDP/Progep	Até 28/11/2025
Submissão ao Conselho Universitário da utilização do orçamento destinado à capacitação	DDP/Progep	Até 28/11/2025
Edital de seleção de facilitadores de aprendizagem das ações de desenvolvimento prioritárias	DDP/Progep	23/02/2026 ²
Orientações sobre contratação de ações de desenvolvimento	DDP/Progep	23/02/2026 ³
ETAPA 9 - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO - RAE 2026		
Envio do Relatório Anual de Execução - RAE 2026 pelo Portal Sipec	DDP/Progep	Até 31/01/2027

¹ Data fixada pelo Decreto nº 9.991/2019 e Instrução Normativa nº 21/2021. Portal Sipec é fechado para edição das etapas do PDP após essa data.

² Data pode sofrer alterações a depender da aprovação do orçamento 2026 (LOA).

³ Data pode sofrer alterações a depender da aprovação do orçamento 2026 (LOA).