



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
DIVISÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Cronograma PDP Ufes 2023

ETAPA	QUEM	QUANDO
Planejamento	DDP/Progep	Até 01/05/22
Apresentação da proposta a ADUFES, SINTUFES, CIS, CPPD e Taes de Luta	DDP/Progep	Até 06/05/22
Sensibilização e Divulgação	DDP/ Progep	23/05/22 a 13/06/22
Prazo da enquete para levantamento das ações e necessidades do PDP 2022	Todos os servidores docentes e técnicos	13/06/22 a 15/07/22
Prazo para inclusão de novas necessidades no PDP Ufes 2023 via processo digital	Todos os servidores docentes e técnicos	13/06/22 a 15/07/22
Divulgação e inscrições do evento Fala com a Progep – dúvidas do PDP Ufes 2023	SAAT/DDP	13/06/22 a 27/06/22
Fale com a Progep – dúvidas sobre o PDP	DDP e SAAT/Progep	29/06/22
Validação das novas necessidades pelas chefias e gestores estratégicos	Gestor	08/08 a 12/08
Análise e ajuste das novas necessidades de desenvolvimento, além da conferência se já existe a necessidade no PDP 2022	DDP/Progep e servidores	À medida que formos recebendo os processos (até 19/08)
Consulta pública	Todos os servidores	22/08 a 26/08/22
Lançamento do PDP no sistema (feito pela DDP/Progep)	DDP/Progep	Até 23/09/22
Envio do PDP para aprovação pelo reitor	DDP/Progep	Até 23/09/22
Aprovação do PDP pelo reitor	Reitor	Até 30/09/22
Programação de afastamento (processos)	Servidores/ unidades	Outubro 2022